

Stand van zaken binnen de zones inzake ANPR (april 2017)

1. **PZ Druivenstreek (aangesloten op 1^e server)**
 - 19 camera's reeds geïnstalleerd
 - 9 bijkomende te plaatsen in tweede fase
2. **PZ Zennevallei (aangesloten op 1^e server)**
 - aantal camera's op Sint-Pieters-Leeuw blijft ongewijzigd – 9 camera's
 - er wordt uitgebreid aan de vrachtwagensluis (2X2 camera's) met trajectcontrole
 - haalbaarheidsstudie in andere gemeentes van de zone wordt uitgevoerd dit jaar
3. **PZ Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen (aangesloten op 2^e server)**
 - Installatie van de camera's voltooid
 - Operationeel sinds januari 2017
 - Aansluiting op de server Vlaams-Brabant
 - Trajectcontroles Boortmeerbeek en Keerbergen (opstartfase)
4. **PZ KLM (aangesloten op 2^e server)**
 - 8 locaties waar werken zijn uitgevoerd, zij het niet binnen de voorziene termijn
 - operationeel
5. **PZ Kastze (aangesloten op 2^e server)**
 - 11 strategische locaties op het grondgebied van de zone met 26 ANPR camera's en 22 overzichtcamera's die volledig operationeel zijn
 - één site op grondgebied Kastze die wordt beheerd door de PZ BHK
 - De voorlopige oplevering getekend eind februari 2017
 - een operationele netwerkverbinding met BHK, Luchthaven en VIMA.
6. **PZ Dilbeek (aansluiting op server PZ Pajottenland?)**
 - twee projecten ANPR op de op- en afrit van de snelweg én trajectcontrole zijn gepland en worden gefinancierd door AWW. Door een probleem met een voetpadkast die herplaatst moe(s)t worden zijn deze nog niet operationeel op dit moment.
7. **PZ Leuven (eigen server)**
 - **fase I: 3 ANPR-detectiepunten** op het Martelarenplein, Oudebaan, Hoegaarsestraat: focus op het vaststellen van verkeersovertredingen: het negeren van de C3-verbodsborden
 - is geplaatst en functioneert. Verbaliseren met GAS-boetes start op 15 mei 2017
 - Géén blacklists actief en recherche voert op dit moment, gezien de locatie, géén opzoeken uit
 - **fase Ibis: mobiel ANPR op 1 voertuig van de politiezone Leuven:** focus op het opsporen aan de hand van blacklists zoals niet-verzekering, niet-keuring, gestolen voertuigen, enzovoort
 - **fase II: 36 ANPR-detectiepunten rond het nieuwe uitgebreide voetgangersgebied in het centrum:** focus op het vaststellen van verkeersovertredingen: het binnenrijden van deze zone C3 en F103 zonder vergunning
 - besteld, we wachten nu op een planning voor de installatie, allicht vanaf juli

- Zullen in eerste instantie géén blacklists op actief staan

8. PZ Amow

- Politie verkent de mogelijkheden om de bestaande ANPR te vervangen en in andere gemeenten eventueel te investeren
- Overweging om mobiele ANPR aan te kopen en deze te laten aansluiten op provinciaal netwerk

9. PZ Pajot (eigen server in de zone)

- Eigen server + trajectcontrole gesubsidieerd door AWV
- Toekomstige trajectcontroles kunnen hierop aansluiten
- Gezien er nu zo'n 10-tal camera's aangesloten zijn, is er nog capaciteit op de server voor eventuele trajectcontroles uit andere zones – kc is bereid deze op zijn server te laten aansluiten
- Er moet wel nog voorzien worden om deze beelden naar het CIC over te maken – nu is er (nog) geen connectie gemaakt

10. PZ Lan (eigen server – verhuisd naar CIC Vlaams-Brabant)

- PZ Lan kocht eigen server aan – staat sinds eind maart 2017 in het CIC na verhuis door Proximus
- Trajectcontroles te Landen actief

11. PZ Tienen-Hoegaarden (aansluiting voorzien op server LAN)

- 5 locaties goedgekeurd en installatie voorzien tegen de zomer

12. PZ Vilvoorde Machelen

- Installatie van de voorziene camera's zou tegen de zomer rond moeten zijn

13. PZ Voer en Dijle (nog in verkennende fase)

- 10-tal locaties bepaald waar men investeringen zou willen doen
- Coördinatievergadering voorzien met aangrenzende zones om overlapping te vermijden en samenwerking te bespreken (datum nog te bepalen)

14. LPA Luchtvaartpolitie – federale politie (eigen server)

- 20-tal camera's door BAC geïnstalleerd – server van BAC
- Aparte server voor de federale politie LPA waar dezelfde beelden op toekomen (geen toegang tot de beelden van de parkeergarages)
- Connectie met het CIC tot stand gebracht

15. CIC

- tweede server geïnstalleerd in juni 2016
- derde dataserver zal nog in 2017 besteld worden op het coördinatiebudget van de gouverneur

SAMENVATTEND

- Geplande installaties lopen vlot wat realisaties betreft. Hier en daar wel wat vertraging en schoonheidsfoutjes die na contactname met Proximus wel opgelost geraken (indien zaken blijven aanslepen erkennen ze ook hun fout)
- Investering in een derde server op provinciaal niveau lijkt –in tegenstelling tot eerdere berichten- toch aangewezen aangezien het nationale verhaal niet in de nabije toekomst zal

gerealiseerd worden. Om deze periode te overbruggen zal met krediet van de gouverneur nog een extra dataserver aangekocht worden (hardware) waarbij de software een gedeelde investering van alle aangesloten zones zal worden.

- Nieuwe investeringen op vlak van ANPR lijken zich aan te bieden in de PZ Lubbeek (Lubbeek, Boutersem, Bierbeek en Holsbeek)
- Een aantal zones voorzien in een profiel van een 'operationele intelligence medewerker' (consulent) en/of een uitgebouwde cel ANPR met verschillende medewerkers omdat ze dit als noodzakelijk ervaren om operationele resultaten te behalen en/of de informatie ten volle te kunnen exploiteren.